

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NINH BÌNH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình
Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 1042/SXD-HĐĐT XD ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1150/TTr-SXD ngày 09 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình

Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh.

2. Chủ đầu tư

Thanh tra tỉnh.

3. Tổ chức tư vấn lập điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Liên danh Công ty TNHH Huy Trịnh - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Trường Giang.

4. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung

Thực hiện theo nội dung và quy mô xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 19/11/2021. Chỉ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

4.1. Điều chỉnh tăng

- Bổ sung 01 hố khoan khảo sát địa chất 30m (để làm cơ sở tính toán và kiểm tra chiều dài cọc).

- Điều chỉnh tăng chiều dài cọc BTCT từ 16m lên 26m.

4.2. Điều chỉnh giảm

- Điều chỉnh giảm một số hạng mục phụ trợ: Cổng, tường rào, camera an ninh (khu nhà làm việc 03 tầng).

- Điều chỉnh phương án thiết kế sân từ rải asphalt sang sân bê tông xi măng dày 10cm.

5. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 14.506.000.000 đồng.

(Mười bốn tỷ, năm trăm linh sáu triệu đồng)

Trong đó:

Danh mục chi phí	Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
Chi phí xây dựng	12.549.369.436	10.804.738	12.560.174.174
Chi phí quản lý dự án	366.441.588	0	366.441.588
Chi phí tư vấn ĐTXD	1.149.031.540	63.504.000	1.212.535.540
Chi phí khác	212.652.362	0	212.652.362
Chi phí dự phòng	228.505.000	-74.308.738	154.196.262
Tổng	14.506.000.000	0	14.506.000.000

6. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng; chỉ được thi công theo đúng tiến độ cấp vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4;

TT_VP4_03QĐ.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Song Tùng